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Evaluering af arbejdsmiljø

� Ombygningssag i partnering
� Aftale mellem bygherre, hovedentreprenør, arkitekt og 

ingeniør blev underskrevet d. 19.04.05
� 21.500 m2 hvoraf de 5.000 m2 er kælder.
� Planlagt opstart d. 18.05.05 
� Planlagt aflevering d. 14.10.05

� Sikkerhedskoordinering var ikke en del af partneringaftalen
� Bygherren valgte at benytte Carl Bro som sikkerheds-

koordinator.
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Bygherrens arbejdsmiljøprogram

Arbejdsmiljømål
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Bygherrens arbejdsmiljøprogram

Byggepladspolitikker
(uddrag)
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Evaluering af arbejdsmiljø

Nøgletal
� Nedrivningen gik i gang den 01.05.05
� Ombygningsperiode på ca. 5½ måneder inkl. ferieperiode
� Håndværkerudgifter på ca. 107 mill. kr.
� Bortkørt ca. 540 ton affald
� > 150.000 arbejdstimer (beregnet på baggrund af oplyst 

bemanding på sikkerhedsmøderne)
� Ca. 270 personer har deltaget i sikkerhedsintroduktionskursus
� Præmie for godt sikkerhedsarbejde uddelt 3 gange
� Afholdt 10 ordinære og 1 ekstraordinært sikkerhedsmøde
� 19 ugentlige mønsterpladsgennemgange (uge 23 – 40)
� 2 arbejdsulykker (anmeldelsespligtige)



© 2005, Carl Bro as - side 6

Evaluering arbejdsmiljømål

☺
Ingen besøgArbejdstilsynets 

inspektioner

☺
Vurder om 
inspektionerne skal 
dokumenteres.

DialogenEr foregået i løsnings-
orienteret dialog på
pladsen.

Sikkerhedsinspek
tioner

Gennemgangene har 
haft en positiv effekt og 
sat fokus på
sikkerheden.

☺

Prioriter sammen 
med entreprenøren 
hvad der skal sættes 
fokus på og lav 
målepunkter derefter. 
Deltagelse af 
sikkerheds-
repræsentant hver 
gang.

Hovedentreprenøren har 
taget sikkerhedsarbejdet 
alvorligt.
Gennemgang en gang 
om ugen + hurtig 
opfølgning.
Sikkerhedsrepræsentant 
deltog på skift i starten.

Ugentlige 
gennemgange.
Røde målepunkter 
blev straks afhjulpet.
Gule målepunkter er 
hurtigt blevet afhjulpet.

Mønsterarbejds-
plads

Målet var 0.
13 AU / mill arb.timer
ligger under gns for 
branchen (33 AU / mill. 
arb.tim.)

�

Informationsmaterial
e om:
•Nær ved ulykker, 
hvorfor skal de 
indmeldes og hvad 
kan oplysningerne 
bruges til.
•Risikovurdering
Byggeperiodens 
længde

Arbejdsulykker med og 
uden fravær blev 
behandlet og registreret 
på SM.
Arbejdsulykke er blevet 
analyseret.

2 AU med fravær ved 
ca. 150.000 arb.timer
~ 13 AU pr. 1 mill. 
arbejdstimer
7 AU uden fravær
Kun 1 nærved ulykke 
indmeldt.

Arbejdsulykker

VurderingForslag til 
forbedringer

Hvad var godtHvordan gik det
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Evaluering byggepladspolitikker mm.

☺
Plancherne som blev 
benyttet på
introduktionskurset 
kunne evt. laves som 
plakat til ophængning i 
skurene.

Introduktionskurset gav en 
fælles forståelse.
Samarbejdet i
formandsgruppen.

Introduktionskursus for
alle håndværkere.
Der har været fokus på
løsninger.
Formandsgruppen har
fungeret rigtig godt og
faggrupperne har taget
hensyn til hinanden.
Der har været en god
stemning med masser af
humor.

Kommunikation

☺
Sørg for tilstrækkeligt 
stort lager af 
sikkerhedssko og hjelme 
også selvom bygherren 
ikke forventer mange 
gæster

Ryge og alkoholpolitik 
fungerede godt.
Fælles rengøring.

Ryge- og alkohol 
politikken er blevet
overholdt.  
(1 mundtlig samtale)
Sikkerhedspræmiering
uddelt 3 gange.
Besøgspolitikken er
blevet fulgt.
Rengøring om natten og
i weekender har været
en stor succes.

Byggeplads-
Politikker

VurderingForslag til
Forbedringer

Hvad var godtHvordan gik det


