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Lean og sikkerhed?

* Sammenhaengen imellem arbejdsmiljg og lean
construction

7 4 2 11 stk.
Lean lkke-lean

NCC, Mgnsterrunder (SiO) 2005
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Begrebsafklaring

* Lean Construction, Trimmet Byggeri, Trimmet Udfarelse,
TrimByg, osv

* Inspireret af "Toyota-modellen” eller Lean Production
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Spild og vaerdiskabelse
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Nielsen & Kristensen
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Hovedprincipper i Lean Construction

Minimering af spild samt optimere
de veerdiskabende aktiviteter

/

\

Inddragelse af
de udfgrendes
kompetencer

Planlaegning
med kortere
tidshorisont

Fokus pa
totaloptimering
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Inddragelse af de udferendes kompetencer

| Dagligdag pa byggepladsen
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Inddragelse af de udferendes kompetencer

Selvstyrende sjak

* Planlaegning af arbejdet

* Bestilling af materialer

* Vedligeholdelse af udstyr

- Kontrollere kvalitet og sikkerhed
* Opildne til forbedringsmentalitet
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Planlaegning med kortere tidshorisont

Procesplanlaegning
* Fastlaeggelse af den optimale proces
- Hovedaktarerne er sjakbajserne/formaend
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Planlaegning med kortere tidshorisont

Tidsplaner, de syv stramme og forhindringsanalyse
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Planlaegning med kortere tidshorisont

Formandsmgader og ugeplaner
* Deltagerne er sjakbajser/formaend og byggeledelse

Uge
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Fokus pa totaloptimering
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Fokus pa totaloptimering
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Argumentation for sammenhang

 Implementering af Lean Construction pavirker adfeerd
positivt i forhold til arbejdsmilja, da

— ejerskab frembringes ved inddragelse af
medarbejdere og

— de syv stramme synliggare tiltage i forhold til
sikkerhed.

(Arbejdsmiljg i dansk byggeri, AAU 2005)
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Udvikling i byggepladskulturen

NCC
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De syv stramme oversaettes

Raekveerker, afdeekninger,
gangarealer, osv

Sikkerheds- og

Materialer med mindre arbejdspladsbrugsanvisninger

farlige stoffer

&
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Fi de .3 NS
Plads-
Ry forhold
&
Mandskab har de rette ¥ Mire forhold

Veaernemidler og tekniske

instrukser og uddannelser
T hjeelpemidler

Overholder godkendelser,
standarder og gnsker fra
bygherre m.fl.

4
NCC 27-09-2006 15 NCC‘



Forandringsbehov

Naer 4000
vejledninger,
bekendtgarelser,
paragraffer

omhandlende
sikkerhed
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Forandring kraever lederskab
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Forandring kraever lederskab

Ledelsen

P avyisyaaan

Medarbejdere
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